



PROJECTO

## Pro-Cívico & Direitos Humanos

Financiado por:



Implementado por:



### Relatório de Auditoria Social sobre a prestação de serviços básicos, nos sectores de Educação, Saúde e Infra-estrutura

#### PROVÍNCIA DE NAMPULA

#### Distrito de Moma

2025



Furo de água na comunidade de Pele-Pele - Moma



Entrevista com comité de auditoria da Escola Básica de Naminhuco-Campo-Moma

Em parceria com a Plataforma Distrital das Organizações da Sociedade Civil de Moma

Maio de 2025

## FICHA TÉCNICA

**Título:** Relatório de Auditoria Social sobre a prestação de serviços básicos, nos sectores de Educação, Saúde e Infra-estrutura em Moma

**Propriedade e publicação:** Centro de Aprendizagem e Capacitação da Sociedade Civil (CESC)

**Elaborado por:** Em parceria com a Plataforma Distrital de Organizações da Sociedade Civil de Moma

**Revisão técnica:** CESC

**Revisão Linguística:**

**Tiragem:** 300 exemplares

**Financiamento:** Embaixada da Finlândia, no âmbito do projecto Pro-Cívico e Direitos Humanos

**Ano:** 2025

## Índice

LISTA DE SIGLAS E ACRÓNIMOS .....	4
1. SUMÁRIO EXECUTIVO .....	5
2. INTRODUÇÃO .....	7
2.1 Objectivo .....	9
2.1.1 Objectivo Geral .....	9
2.1.2 Objectivos Específicos .....	9
3. METODOLOGIA .....	9
4. ALINHAMENTO ENTRE O PESOD E RBPESOD .....	10
5. RESULTADOS E CONSTATAÇÕES DA AUDITORIA SOCIAL.....	11
7. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES.....	18
7.1 Conclusões .....	18
7.2 Recomendações.....	18

## **LISTA DE SIGLAS E ACRÓNIMOS**

AS – Auditoria Social

CAS – Comité de Auditoria Social

CESEC – Centro de Aprendizagem e Capacitação da Sociedade Civil

EPC – Escola Primária e Completa

FMO – Fórum de Monitoria e Orçamento

GFP – Gestão de Finanças Públicas

INE – Instituto Nacional de Estatística

OE – Orçamento do Estado

OSC – Organizações da Sociedade Civil

PDD – Plano de Desenvolvimento do Distrito

PESOD - Plano Económico Social e Orçamento do Distrito

SDPI – Serviço Distrital de Planeamento e de Infraestruturas

TA – Tribunal Administrativo

## **I. SUMÁRIO EXECUTIVO**

O presente relatório descreve as actividades desenvolvidas pela Plataforma de Moma, no âmbito da parceria com o Centro de aprendizagem e capacitação da Sociedade Civil (CESC), na implementação de acções inseridas no projecto Pro-Cívico e Direitos Humanos, financiado pela Embaixada da Finlândia em Moçambique, no caso em concreto da Auditoria Social.

Este relatório reporta a implementação da abordagem de Auditoria Social, que iniciou com uma acção de capacitação envolvendo 21 participantes dentre os quais membros da Plataforma Distrital de organizações da sociedade civil, representantes do governo distrital e dos Serviços Distritais de Infra-estruturas e Actividades Económicas de Angoche e Seguidamente, foram realizadas acções de visitas de campo.

A acção tinha como objectivo avaliar o impacto dos projectos que estão a ser implementados pelo Governo do distrito de Moma, no posto Administrativo de Moma-Sede, onde estavam envolvidos membros da Plataforma e os técnicos de Infra-Estrutura e Planificação Distrital,

A Auditoria Social focou-se nas infraestruturas públicas, nos sectores de educação, Saúde, Água e Saneamento e infraestruturas administrativas.

Essencialmente, a auditoria social é uma prática importante para a monitoria dos serviços públicos, em todas componentes de governação. A mesma foi realizada no âmbito da implementação dos projectos do Governo do distrito de Moma constantes no PESOD e Relatório Balanço do ano de 2022, 2023 e 2024.

Ou seja, metodologicamente, houve consulta dos PESODs, dos Relatórios Balanço de cada ano fazendo-se, assim, o escrutínio do cumprimento de prazos, consentimento das comunidades, qualidade, dentre outros.

Abaixo está a lista dos projectos avaliados:

1. Reabilitação da Escola Secundaria Maria Da luz Quebuza,
2. Reabilitação de furo de Agua no KM6,
3. Construção de Mercado misto,
4. Reabilitação de Centro de saúde de Savara
5. Abertura de furo água em Pele Pele

6. Abertura de furo de água em Calaua
7. Reabilitação da Escola Básica de Naminhuco-Campo,
8. Reabilitação de Morgue da Casa mortuária no Hospital Distrital de Moma

Nos projectos visitados, foi possível junto com as comunidades identificar o nível de execução, satisfação e os principais problemas/desafios que afectaram a qualidade dos projectos.

Os projectos que são ilustrados nos PESODs também são reflectidos nos RBPESODs dos anos de 2022,2023 e 2024.

Entretanto, a equipa de Auditoria Social notou que a reabilitação do centro de saúde de Savara vem reflectida no PESOD e no RBPESOD, porém no terreno as comunidades informaram que não houve qualquer intervenção de reabilitação realizada na infraestrutura.

## 2. INTRODUÇÃO

A provisão de serviços públicos de qualidade, depende, entre outros aspetos, da gestão eficiente e eficaz dos recursos públicos, sobretudo, num contexto em que os mesmos são escassos, caracterizado, regra geral, por **um deficit** orçamental, agravado por práticas contrárias ao interesse público, como são os casos de corrupção, conflitos de interesse, desvios de fundos, falta de transparência, entre outros factores, que se associam aos erros de planificação.

Para monitorar estes e outros aspectos, desde Junho de 2023, o CESC, IMD, CDD e o MASC estão a implementar o projecto Pro-Cívico e Direitos Humanos, que tem por objectivo Contribuir para promover uma maior visibilidade, participação e engajamento das OSC e dos cidadãos no processo de tomada de decisão nos diferentes níveis de governação, tornando-os atores influentes na promoção de uma governação inclusiva, sensível às questões de direitos humanos e que respeite as necessidades de grupos marginalizados, uma iniciativa apoiada pela Embaixada da Finlândia.

No âmbito da implementação do Projecto Pro-Cívico e Direitos Humanos, o CESC tem estado a implementar acções de empoderamento dos cidadãos e das Organizações da Sociedade Civil (OSC) para a monitoria da governação, com destaque para a monitoria da gestão de finanças públicas ao nível local. Este processo, ocorre através da capacitação de membros das Plataformas Distritais, Jornalistas das rádios comunitárias e técnicos de planificação dos Serviços Distritais de Planeamento e de Infraestruturas, educação e Secretaria do Distrito em técnicas e metodologias de implementação das ferramentas participativas.

Assim, a Auditoria Social constitui uma dessas ferramentas de empoderamento da comunidade para, de forma informada, estruturada e proativa, abordar os provedores públicos para o uso eficiente e eficaz dos recursos públicos, potenciar boas práticas na gestão pública – transparência, prestação de contas, responsabilização – e influenciar a formulação de políticas públicas futuras que melhorem a qualidade dos serviços públicos básicos em função das prioridades da população.

A Auditoria Social iniciou com uma acção de capacitação que teve lugar em Moma entre 24 e 25 de Outubro de 2024, envolvendo 21 participantes dentre os quais membros da Plataforma Distrital de organizações da sociedade civil, representantes do governo distrital e dos Serviços Distritais de Infra-estruturas e Actividades Económicas de Angoche.

Seguidamente, foram realizadas acções de visitas de campo para a Auditoria Social entre 25 de Novembro e 2 de Dezembro de 2024.

A acção tinha como objectivo avaliar o impacto dos projectos que estão a ser implementados pelo Governo do distrito de Moma, no posto Administrativo de Moma-Sede, onde estavam envolvidos membros da Plataforma e os técnicos de Infra-Estrutura e Planificação Distrital,

Essencialmente, a auditoria social é uma prática importante para a monitoria dos serviços públicos, em todas componentes de governação. A mesma foi realizada no âmbito da implementação dos projectos do Governo do distrito de Moma constantes no PESOD e Relatório Balanço do ano de 2022, 2023 e 2024 ao que diz respeito aos investimentos, que consistiu na examinação de cumprimento de prazos, consentimento das comunidades, qualidade, dentre outros, e abaixo está a lista dos projectos avaliados:

9. Reabilitação da Escola Secundaria Maria Da luz Quebuza,
10. Reabilitação de furo de Agua no KM6,
11. Construção de Mercado misto,
12. Reabilitação de Centro de saúde de Savara
13. Abertura de furo água em Pele Pele
14. Abertura de furo de água em Calaua
15. Reabilitação da Escola Básica de Naminhuco-Campo,
16. Reabilitação de Morgue da Casa mortuária no Hospital Distrital de Moma

Nos projectos visitados, foi possível junto com as comunidades identificar o nível de execução, satisfação e os principais problemas/desafios que afectaram a qualidade dos projectos.

## **2.1 Objectivo**

### **2.1.1 Objectivo Geral**

Avaliar e analisar o impacto dos projectos que estão a ser implementados pelo Governo de Moma, nos postos Administrativos de Moma Sede, e nas localidades de Mirrupi, Macone, Jagoma e Mpagu

### **2.1.2 Objectivos Específicos**

- Identificar a qualidade e o nível de execução dos projectos constantes no PESOD e Relatório Balaço do ano de 2022,2023 e 2024;
- Descrever o grau satisfação das comunidades na implemetação dos projectos constantes no PESOD e Relatório Balaço do ano de 2022,2023 e 2024;
- Perceber o impacto do envolvimneto da comunidade na planificação e implementação dos projectos do governo do Distrito de Moma;

## **3. METODOLOGIA**

Na implementação de auditoria social relativa aos projectos implementados no distrito de Angoche e escolhidos, a equipa privilegiou a seguinte metodologia de trabalho:

- a) Capacitação dos membros da Plataforma Distrital, técnicos de Infraestrutura, Actividade económica e Técnico de Planificação do Governo do Distrito, sobre a metodologia;
- b) De seguida foi realizado o processo de consciencialização e Mobilização dos Órgãos Locais do Estado, nomeadamente: Chefes das Localidades, Chefes dos Postos Administrativos, Técnicos de Planificação distrital e o Governo do Distrito. Na sequência, foram realizados encontros juntos das lideranças comunitárias e a comunidade local que culminou com a criação dos comités de Auditoria Social (CAS).
- c) pós o processo de consciencialização e mobilização foi feita a recolha e a análise da informação. A informação em referência é dos instrumentos de planificação distrital, nomeadamente: PESOD (Matriz do PESOD), RBPESODs e alguns Projectos específicos de onde foram seleccionados os avaliados;

- a) Encontro de esclarecimentos com o Governo do Distrito (Técnico de Infraestrutura, Actividades económicas e Técnico de Planificação do Governo do Distrito)
- b) Distribuição das equipas de trabalho e partilha de material de trabalho como fichas de Auditoria Social (inquérito) na comunidade, assim como aos provedores.
- c) Inquérito realizado às Comunidades e aos provedores relacionado com os projectos que estão a ser implementados e a recolha das evidências.

### **3.1 ACESSO À INFORMAÇÃO**

No geral, a equipa de Auditoria Social não teve quaisquer limitações no acesso à informação. O facto deu-se principalmente pelo envolvimento dos técnicos de planificação e a abertura do Governo do Distrito para a realização desta auditoria Social. Os técnicos dos diversos Serviços Distritais, disponibilizaram a informação necessária para esta actividade.

## **4. ALINHAMENTO ENTRE O PESOD E RBPESOD**

Analizados os dois documentos foi notório que os instrumentos de Planificação e Reporting estão alinhados uma vez que os projectos constantes no PESOD reflectem no RBPESOD.

Por exemplo, no PESOD encontramos Abertura de furo de água na localidade de Mirrupi na comunidade de Pelepele, e no RBPESOD também encontramos.

## **5. RESULTADOS E CONSTATAÇÕES DA AUDITORIA SOCIAL**

### **5.1. LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA DO DISTRITO DE MOMA**

O distrito de Moma localiza-se na zona costeira da província de Nampula, fazendo limite a Norte com o distrito de Mogovolas, a Sul com o Oceano Índico, a Este com o distrito de Angoche e a Oeste com os distritos de Pebane e Gilé (Zambézia). Com superfície de 5.752 km<sup>2</sup> e uma população de 360.582 habitantes, Moma possui dois postos administrativos, nomeadamente Moma-sede e Chalaua, e 10 localidades: Chalaua-sede, Namiwi, Nailocone, Piqueira, Macone-sede, Jacoma, M'pago, Mirripi, Naicole e Pilivilli.

## **6. AVALIAÇÃO DOS PROJECTOS**

Da auditoria social realizada tivemos como resultado, que descreveremos para cada projecto, sendo:

### **Projecto I: Construção de Mercado misto na Localidade Administrativa de Jagoma na comunidade de Jagoma-Sede**

É um projecto de construção de raiz, localizado no povoado de Jagoma-Sede e com investimento do Estado segundo o relatório balanço de 2023 do Distrito de Moma.

O mesmo consistia em construir um mercado local de modelo misto. Este projecto foi idealizado para beneficiar cerca de 5000 pessoas residentes na sede da localidade.

O projecto visa contribuir no desenvolvimento da comunidade na componente de economia local no sector de comércio informal.

Da avaliação do Comité de Auditoria Social, dos Inquéritos e entrevistas apurou-se o seguinte:

#### **Aspectos positivos**

- ✓ O comité relata estar satisfeito com o projecto e o seu funcionamento no dia-a-dia,

#### **Aspectos negativos**

- ✓ Os pilares do Mercado não tem qualidade por terem sido feitos de pau-a-pique
- ✓ Falta de rampa para pessoas com necessidades especiais,

## **Projecto II: Reabilitação da Escola Basica de Naminhuco -Campo na vila sede de Moma.**

É um projecto de reabilitação convencional com investimento do Estado segundo o relatório balanço de 2024 do Distrito de Moma.

Localizado no povoado de Naminhuco Campo na vila-Sede, o projecto consiste em reabilitar 9 salas de aulas a parte do tecto incluindo bloco administrativo. Este projecto foi idealizado para garantir a qualidade de cobertura com vista a reter as crianças no tempo chuvoso na sala de aula beneficiando cerca de 9000 crianças residentes em 5 bairros circunvizinhos utentes daquele estabelecimento de ensino. Este projecto visa contribuir na qualidade de ensino e aprendizagem. Da avaliação do Comité de Auditoria Social, dos Inquéritos e entrevistas apurou-se o seguinte:

### **Aspectos Positivos:**

- ✓ O comité de auditoria social relatou satisfação das comunidades em relação o projecto.
- ✓ Ao edifício foram adicionadas rampas para ser acessível às pessoas com necessidades especiais;
- ✓ Houve melhoramento da cobertura das salas de aulas.
- ✓ Foram instalados reservatórios de água.

### **Aspectos Negativos:**

- ✓ Não houve envolvimento das comunidades na implementação do projecto;
- ✓ A Comunidade não teve acesso ao projecto para aferir as especificações;
- ✓ Na placa não aparece o valor orçado para a reabilitação, facto que fere o princípio de transparência;
- ✓ O projecto não contempla a reabilitação de janelas, portas, sanitários, pintura e electrificação.
- ✓ O projecto está fora do prazo, estava previsto para 6 meses para sua entrega, e na altura da Auditoria passavam 7 meses antes da conclusão.

### **Projecto III: Reabilitação do centro de Saúde Savara, no Posto Administrativo Moma-Sede, na localidade Administrativa de Jagoma**

É um projecto de reabilitação convencional com investimento do Orçamento do Estado segundo o relatório balanço de 2022 do Distrito de Moma.

Localizado no povoado de Savara, o projecto consistia em reabilitar a sala de triagem e maternidade a partir da cobertura, pintura e sanitário.

Apesar de estar planificado, não foi realizada nenhuma actividade no terreno.

Entretanto, preocupa o facto de este projecto constar do Relatório Balanço do Governo como tendo sido realizado e os fundos executados a 100%.

Das entrevistas feitas e da observação foi constatado que somente foi feito um alpendre com material local.

O centro beneficia cerca de 17.223 utentes residentes em 9 bairros circunzinhos: Mutupo, Maniquela, Nanoua, Tawune, Muthana, Calunmua, Jacajiu, Nipawene e Namale. Este projecto visa contribuir na melhoria de saúde da população. Da avaliação do Comité de Auditoria Social, dos Inquéritos e entrevistas apurou-se o seguinte:

#### **Aspectos Positivos:**

- ✓ Nenhum aspecto positivo dado que nada foi feito

#### **Aspectos Negativos:**

O comité de auditoria social e entrevistados relataram o seguinte:

- ✓ Não execução do projecto em termos da obra, mas sim os fundos a 100%.

### **Projecto IV: Abertura de furo de água em Pelepele, no Posto Administrativo Moma-Sede, na Localidade de Mirrupi**

É um projecto de abertura de um furo de água com investimento do Estado segundo o relatório balanço de 2023 do Distrito de Moma, localizado no povoado de Pelepele. O projecto beneficia cerca de 4.000 pessoas residentes naquele bairro.

Este projecto visa contribuir na providenciar o precioso líquido para uso doméstico com vista a garantir a melhoria de vida da população. Da avaliação do Comité de Auditoria Social, dos Inquéritos e entrevistas apurou-se o seguinte:

**Aspectos Positivos:**

O comité de auditoria social e entrevistados relatam o seguinte:

- ✓ Houve envolvimento da comunidade no processo de decisão para execução do projecto e acham estar no lugar certo.
- ✓ O projecto foi da necessidade das comunidades e avaliam com muita satisfação;
- ✓ A obra foi executada no prazo certo e com material apropriado.

**Aspectos Negativos:**

- ✓ Elevado custo para manutenção em casos de avaria

**Projecto V: Abertura de furo de água Calaua: Localizado no Posto Administrativo Moma-Sede, na localidade de Mirrupi**

É um projecto de abertura de um furo de agua com investimento do Estado segundo o relatório balanço de 2023 do Distrito de Moma, localizado no povoado de Calaua, o projecto beneficia cerca de 2.500 pessoas residentes naquele bairro Este projecto visa contribuir na capta aquisição do precioso líquido para uso domestico com vista a garantir a melhoria de vida da população. Da avaliação do Comité de Auditoria Social, dos Inquéritos e entrevistas apurou-se o seguinte:

**Aspectos positivos:**

O comité de auditoria social e entrevistados relatam o seguinte:

- ✓ Houve envolvimento da comunidade no processo de decisão para execução do projecto e acham estar no lugar certo.
- ✓ O projecto foi da necessidade das comunidades e avaliam com muita satisfação;
- ✓ A obra foi executada no prazo certo e com material apropriado.

**Aspectos Negativos:**

- ✓ Elevado custo para manutenção em casos de avaria

## **Projecto VI: Reabilitação da Escola Secundária Maria da Luz Guebuza**

É um projecto de reabilitação convencional com investimento do Estado segundo o relatório balanço de 2024 do Distrito de Moma, localizado no povoado de Micane, o projecto consistia em reabilitar 9 salas de aulas.

Este projecto foi idealizado para garantir a qualidade de cobertura com vista a reter as crianças no tempo chuvoso na sala de aula beneficiando cerca de 9000 crianças residentes em 8 bairros circunvizinhos utentes daquele estabelecimento de ensino. Este projecto visa contribuir na qualidade de ensino e aprendizagem, da avaliação do Comité de Auditoria Social, dos Inquéritos e entrevistas apurou-se o seguinte:

### **Aspectos Positivos:**

- ✓ O comité de auditoria social relatou satisfação das comunidades em relação o projecto se muito alta.
- ✓ Melhoramento da cobertura das salas de aulas.
- ✓ Instalação de reservatório de água
- ✓ Houve envolvimento das comunidades e afirmam o projecto estar no lugar certo.

### **Aspectos Negativos:**

- ✓ A equipe de auditoria social não teve acesso o projecto para aferir as especificações
- ✓ Na placa não foi colocado o custo da empreitada, o que levanta questões de transparência.
- ✓ O projecto não contempla a reabilitação de janelas, portas, sanitários, pintura e electrificação.
- ✓ O projecto esta concluído mas ainda não foi entregue.

## **Projecto VII: Reabilitação da Morgue do Hospital Distrital de Moma.**

É um projecto de reabilitação convencional com investimento do Estado segundo o relatório balanço do PESOD 2024 Distrito de Moma. Localizado no Hospital Distrital de Moma na vila

sede, o projecto consistia em reabilitar o edifício, montagem de câmaras frigoríficas, electrificação e melhoramento da cobertura. O projecto iria beneficiar cerca de 200.000 utentes ao nível do distrito.

Este projecto visa a apoiar vários extractos sociais na conservação de corpos sem vida a curto prazo. Para garantir a melhor preparação da família nas cerimónias fúnebres do seu inquerido. Da avaliação feita sobre a implementação do projecto o comité de auditoria social aos inquiridos e entrevistados apurou-se o seguinte:

#### **Aspectos Positivos:**

- ✓ Não consta nada de aspecto positivo, porque o projecto não funciona desde a fase de construção até a fase de reabilitação.

#### **Aspectos Negativos:**

- ✓ O projecto de reabilitação iniciou e não foi concluído pese embora ter sido planificado e com orçamento executado a 100%. Outrossim esta situação que pela segunda vez ter sido alocado um empreiteiro para construção de raiz e reabilitação para mesma obra e ter sido abandonada, cria muita baixa satisfação nos utentes. Na visita que efectuamos ao projecto constatamos que:
  - a) as câmaras frigoríficas não estão montadas;
  - b) a cobertura da infraestrutura apresenta infiltrações;
  - c) não foi conectada a corrente eléctrica;
  - d) não tem rampa o que condiciona uso deste projecto pelas pessoas com necessidades especiais,
- ✓ O projecto foi abandonado pelo empreiteiro, facto que deixa os utentes e provedores em situação de insatisfação em relação na execução das obras.

### **Projecto VIII: Reabilitação do furo de água km6**

É um projecto de reabilitação de um furo de água com investimento do Estado, localizado no povoado de km6 arredor da vila do distrito de Moma, posto administrativo sede.

O projecto consistia em trocar casquilhos e vedantes da bomba manual do furo.

O projecto visa a melhoria de qualidade de vida das comunidades locais cerca de 4000 pessoas, garantindo assim a fácil aquisição do precioso líquido para diversas actividades domesticas. Da avaliação feita pelo comité de auditoria inquerita e aos entrevistados apurou-se o seguinte:

**Aspectos Positivos:**

- ✓ A população está satisfeita com o projecto;
- ✓ Na avaliação da utilidade consideram ser alta.
- ✓ O projecto oferece condições de uso com pessoas com necessidades especiais;
- ✓ O projecto desde a sua reabilitação está funcionar normalmente;
- ✓ Houve envolvimento da comunidade no processo de decisão para execução do projecto e localiza-se num local certo e efectivamente a comunidade necessitava do projecto.

**Aspectos Negativos:**

- ✓ Pelo número de furos em funcionamento existentes na comunidade não satisfaz a procura do precioso líquido,

## **7. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES**

### **7.1 Conclusões**

De acordo com a informação recolhida nos instrumentos de planificação pública nomeadamente PESOD e o Relatório Balanço do Distrito de Moma, nota-se ....

Em relação ao alinhamento do PESOD e RBPESOD, constatou-se que.

Sobre os projectos, as informações colhidas mostram que : Os projectos que são ilustrados nos PESODs também são reflectidos nos RBPESODs dos anos de 2022,2023 e 2024. Mesmo assim tivemos uma nota que o processo de reabilitação do centro de saúde de Savara vem reflectidos no PESOD e RBPESOD não beneficiou a referida de reabilitação apesar de constar nos dois documentos a execução orçamental a 100%.

Outrossim, as visitas realizadas aos projectos acima indicados, constatamos o abandono casa morgue do Hospital Distrital de Moma, e a não reabilitação do centro de Saúde de Savara, foram e aspectos que mais notais no trabalho de auditoria social nas áreas de Saúde, Educação e agua e saneamento.

### **7.2 Recomendações**

#### **Ao Governo Distrital**

- ✓ Conclusão do processo de reabilitação da morgue do hospital distrital de Moma
- ✓ Abertura de mais furos de água e manutenção das fontes avariadas;
- ✓ Imprimir maior dinâmica no envolvimento das comunidades na tomada de decisão para execução do projecto;
- ✓ Transparência na execução dos projectos e na contratação de empreitadas para projecto de investimentos;
- ✓ Capacitação dos comités de Agua para manutenção em caso de avaria;
- ✓ Revitalização dos comités de Agua e de saúde;
- ✓ Garantir a inclusão de membros de todos extractos sociais nos comités de água e de saúde.

#### **Ao Governo Provincial**

- ✓ Envolver o Governo Distrital e assegurar a transparência no planeamento e execução dos projectos de investimento ao nível do distrito;
- ✓ Alocação de fundos para efectivação de projectos de investimentos ao nível do distrito nos sectores sociais

### **Assembleia Provincial**

- ✓ Mobilizar e alocar fundos para projectos de investimentos com maior enfoque ao sector de saúde, educação, água e saneamento;
- ✓ Realizar auditorias aos projectos de investimento de nível de base nos distritos.

### **Ao Comité de água/Saúde / às lideranças locais**

- ✓ Zelar para bom funcionamento dos projectos de investimento;
- ✓ Mobilizar os beneficiários para a conservação dos projectos de investimentos;
- ✓ Realização de manutenções permanente dos projectos.

### **Às Organizações da Sociedade Civil**

- ✓ Continuar a realizar acções de auditoria social aos projectos de investimentos;
- ✓ Assegurar aos aspectos de boa governação transparências nos projectos de investimentos;
- ✓ Assegurar a inclusão nos comités de água e de saúde;
- ✓ Realização de advocacia para alocação de investimentos para sector de Educação, Saúde e saneamento.

ANEXO



1 0Furo de água na comunidade de Pele-Pele.Moma



02Furo de água na comunidade de Calaua.Moma



03Morgue do hospital distrital de Moma



04Aspecto interior da Morgue do Hospital Distrital de Moma



05 Reabilitação da Escola básica de Naminhuco .Campo-Moma



06 Entrevista com comité de auditoria da Escola Básica de Naminhuco-Campo-Moma

